

**Муниципальный план мероприятий («дорожной карты»)  
по реализации проекта адресной методической поддержки ГКОУ РД  
"Дербентская школа-интернат №2", имеющего низкие образовательные  
результаты в 2021 году.**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Исполнитель	Муниципальный показатель реализации
1.	Формирование списка школ с низкими образовательными результатами обучающихся, отобранных для участия в проекте «500+»	1 квартал 2021 года	МИНОБРНАУКИ РД	Утвержден список школ - участниц проекта «500+»
2.	Назначение муниципального координатора проекта	1 квартал 2021 года	МКУ «ДГУО»	Утвержден муниципальный координатор проекта ( Приказ МКУ «ДГУО» № от
4.	Определение куратора школы ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО	1 квартал 2021 года	Рособрнадзор ФИС ОКО, региональный координатор	Утвержден куратор школы ШНОР
5.	Анкетирование участников образовательного процесса ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат №2", школы - участницы проекта «500+» с целью формирования рискованного профиля (РПШ)	1 квартал 2021 года	ФИС ОКО, региональный координатор, муниципальный координатор, куратор	Сформирован рискованый профиль ГКОУ РД школы - участницы проекта «500+»
6.	Участие в установочном семинаре для школ - участниц проекта «500+», кураторов школ	1 квартал 2021 года	Муниципальный координатор, куратор, директор школы ШНОР	100% участие в семинаре
7.	Разработка «дорожной карты» по реализации проекта «500+» на основе региональной	март	Муниципальный координатор, куратор	Муниципальная «дорожная карта» по реализации проекта «500+»
8.	Организация участия муниципального координатора, куратора ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО	март- апрель	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	100% участие в вебинарах
9.	Первичное посещение школы - участницы проекта «500+»	март	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	Справки, составленные куратором ШНОР

10.	Проведение разъяснительной работы с руководителем школы-участницы по вопросам формирования рискового профиля ШНОР	март	Муниципальный координатор проекта «500+», куратор ШНОР	Разработка муниципальной «дорожной карты» методической помощи школе – участнице проекта «500+»
11.	Работа с рисковым профилем ШНОР в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-апрель	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	Подготовлены и размещены документы в ИС МЭДК
12.	Участие в командных курсах повышения квалификации по вопросам повышения качества управления для директоров, заместителей директоров и педагогических работников ШНОР	апрель-май	ГБУ ДПО РД «ДИРО», муниципальный координатор, куратор ШНОР	Система профессионального взаимодействия в педагогическом коллективе
13.	Участие в дополнительной профессиональной программе для повышения квалификации для команд педагогов школ - участниц проекта «500+»	апрель-сентябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО», муниципальный координатор, куратор ШНОР	Внедрение в учебную практику новых технологий, требуемых для повышения эффективности учебного процесса в условиях данной школы
14.	Проведение на базе школы - участницы проекта «500+» различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров) по повышению качества преподавания (для педколлектива и отдельных педагогов)	апрель-сентябрь	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	Повышение качества образовательного процесса в школах - участницах проекта «500+»
15.	Мониторинг позитивных изменений в школах - участницах проекта «500+» (первый этап)	май	Муниципальный координатор, куратор школы ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
16.	Первый этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	июнь	Муниципальный координатор, куратор	Справка по результатам мониторинга

17.	Участие в проведении экспертизы документов школ, предоставленных федеральным координатором	июнь	ГБУ ДПО РД «ДИРО», муниципальный координатор, куратор ШНОР	Аналитическая справка
18.	Участие в мониторинге качества образования обучающихся школ - участниц проекта «500+» по результатам оценочных процедур (региональных, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	август	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	Статистика - аналитический отчет
19.	Участие в проведении мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами школ - участниц проекта «500+»	август	Муниципальный координатор, куратор	Оценка качества результативности предпринимаемых мер на основании экспертной оценки
20.	Второй этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	сентябрь	Муниципальный координатор	Справка по результатам мониторинга
21.	Мониторинг позитивных изменений в школах - участницах проекта «500+» (второй этап)	ноябрь	Муниципальный координатор, куратор школ ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
22.	Участие в проведении экспертизы документов школ, предоставленных федеральным координатором	ноябрь		Аналитическая справка
23.	Подведение итогов проекта «500+»	декабрь	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	Отчет, план на 2022 год