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Мониторинг готовности  общеобразовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО с 01.09.2023 года

	№
	Критерий
	Состояние готовности  по критериям

	
	
	01.04.2023
	01.07.2023
	01.09.2023

	1
	Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО)
	4
	
	

	2
	В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),контрольно-оценочные материалы, включено содержание, направленное на формирование функциональной грамотности обучающихся
	4
	
	

	3
	Локальные акты и должностные инструкции работников,  участвующих в реализации ООП СОО, приведены в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО
	3
	
	

	4
	Все ученики 10-х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана
	1
	
	

	5
	Всем ученикам 10-х классов обеспечен доступ к ЭОР, в т.ч. размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР
	       1
	
	

	6
	Разработаны модели проведения  родительских собраний для мотивации  родителей  10-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды
	      2
	
	

	7
	Разработан план информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации   обновленного ФГОС СОО
	    4
	
	

	8
	Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, 
осуществляющих реализацию ООП СОО в 10-х классах
	   2
	
	

	9
	Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования
	   2
	
	


При оценке состояния готовности по критерию: 0 – подготовка по критерию не начиналась, 1 – подготовка находится на начальной стадии, 2 – выполнена половина подготовительной работы, 3 – подготовка близка к завершению, 4 – готово.
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