



Республика Дагестан

Администрация городского округа «город Дербент»

Муниципальное казенное учреждение

«ДЕРБЕНТСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

368600, г. Дербент, ул. 3 Интернационала, 6; тел: (88722) 98-96-88; 98-96-45; e-mail: derbent-guo@mail.ru

« 21 » 04 2021 г.

№ 85-ф

Приказ


О реализации федерального проекта «500+»

В целях организации адресной методической помощи ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат №2", имеющему низкие образовательные результаты обучающихся, путем реализации федерального проекта «500+»

Приказываю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») реализации проекта по организации методической поддержки ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат №2", имеющему низкие образовательные результаты обучающихся, путем реализации федерального проекта «500+» (Приложение №1).
2. Назначить:
 - муниципальным координатором федерального проекта «500+» Сеидову А.З., главного специалиста МКУ «ДГУО»;
 - куратором ГКОУ РД «Дербентская школа-интернат №2» Абиеву Д.Я., -директора МБОУ «СОШ №20»
3. Начальнику отдела общего и дошкольного образования (Аскерова У.Ю.) обеспечить:
 - организацию и проведение Плана мероприятий;
 - взаимодействие с Управлением развития общего образования Минобрнауки РД, ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования», ГБУ РД «Центр оценки качества образования» и ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» по реализации проекта «500+».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника МКУ «ДГУО» Абдуселимову Р.В.

Начальник



Ч.Алиева

Дорожная карта
реализации проекта по организации методической поддержки ГКОУ РД
"Дербентская школа-интернат №2", имеющего низкие образовательные
результаты обучающихся.

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Исполнитель	Муниципальный показатель реализации
1.	Формирование списка школ с низкими образовательными результатами обучающихся, отобранных для участия в проекте «500+»	1 квартал 2021 года	МИНОБРНАУКИ РД	Утвержден список школ - участниц проекта «500+»
2.	Назначение муниципального координатора проекта	1 квартал 2021 года	МКУ «ДГУО»	Утвержден муниципальный координатор проекта (Приказ МКУ «ДГУО» № от
4.	Определение куратора школы ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО	1 квартал 2021 года	Рособрнадзор ФИС ОКО, региональный координатор	Утвержден куратор школы ШНОР (Абиева Д.Я., директор СОШ №20)
5.	Анкетирование участников образовательного процесса ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат №2", школы - участницы проекта «500+» с целью формирования рискованного профиля (РПШ)	1 квартал 2021 года	ФИС ОКО, региональный координатор, муниципальный координатор, куратор	Сформирован рискованый профиль ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат №2", школы - участницы проекта «500+»
6.	Участие в установочном семинаре для школ - участниц проекта «500+», кураторов школ	1 квартал 2021 года	Муниципальный координатор, куратор, директор школы ШНОР	100% участие в семинаре
7.	Разработка «дорожной карты» по реализации проекта «500+» в ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат №2"	март	Муниципальный координатор, куратор	Муниципальная «дорожная карта» по реализации проекта «500+»
8.	Участие муниципального координатора, куратора ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО	март- апрель	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	100% участие в вебинаре
9.	Первичное посещение ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат №2", школы - участницы проекта «500+»	март	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	Справки, составленные куратором ШНОР

	Проведение разъяснительной работы с руководителем ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат №2" по вопросам определения школы в состав ШНОР и формирования рискованного профиля ШНОР	март	Муниципальный координатор проекта «500+», куратор ШНОР	Разработка муниципальной «дорожной карты» методической помощи ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат №2", школы – участницы проекта «500+»
11.	Работа с рискованном профилем ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат №2" в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-апрель	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	Подготовлены и размещены документы в ИС МЭДК
12.	Проведение муниципальной диагностики управленческих компетенций директора ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат №2", школы – участницы проекта «500»	апрель	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	Аналитический отчет
13.	Разработка индивидуальной траектории в совершенствовании управленческих компетентностей директора и заместителей директора ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат №2"	апрель	ГБУ ДПО РД «ДИРО», муниципальный координатор, куратор	Повышение уровня сформированности профессиональных компетентностей директор и заместителей директора ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат №2"
14.	Участие в командных курсах повышения квалификации по вопросам повышения качества управления для директоров, заместителей директоров и педагогических работников ШНОР	апрель-май	ГБУ ДПО РД «ДИРО», муниципальный координатор, куратор ШНОР	Система профессионального взаимодействия в педагогическом коллективе
15.	Участие в дополнительной профессиональной программе для повышения квалификации для команд педагогов школ - участниц проекта «500+»	апрель-сентябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО», муниципальный координатор, куратор ШНОР	Внедрение в учебную практику новых технологий, требуемых для повышения эффективности учебного процесса в условиях данной школы
16.	Проведение на базе ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат №2", школы - участниц проекта «500+» различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров) по повышению качества преподавания (для педколлектива и отдельных педагогов)	апрель-сентябрь	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	Повышение качества образовательного процесса в школах - участницах проекта «500+»
17.	Мониторинг позитивных изменений в школах - участницах проекта «500+» (первый этап)	май	Муниципальный координатор, куратор школы ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
19.	Первый этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	июнь	Муниципальный координатор, куратор	Справка по результатам мониторинга

	Участие в проведении экспертизы документов школ, предоставленных федеральным координатором	июнь	ГБУ ДПО РД «ДИРО», муниципальный координатор, куратор ШНОР	Аналитическая справка
21.	Участие в мониторинге качества образования обучающихся школ - участниц проекта «500+» по результатам оценочных процедур (региональных, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	август	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	Статистика - аналитический отчет
22.	Участие в проведении мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами школ - участниц проекта «500+»	август	Муниципальный координатор, куратор	Оценка качества результативности предпринимаемых мер на основании экспертной оценки
23.	Второй этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	сентябрь	Муниципальный координатор	Справка по результатам мониторинга
24.	Мониторинг позитивных изменений в школах - участницах проекта «500+» (второй этап)	ноябрь	Муниципальный координатор, куратор школ ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
25.	Участие в проведении экспертизы документов школ, предоставленных федеральным координатором	ноябрь		Аналитическая справка
26.	Подведение итогов проекта «500+»	декабрь	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	Отчет, план на 2022 год