



Республика Дагестан
Администрация городского округа «город Дербент»
Муниципальное казенное учреждение
«ДЕРБЕНТСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
368600, г. Дербент, ул. 3 Интернационала, 6; тел: (88722) 98-96-88; 98-96-45 e-mail: derbent-guo@mail.ru

« 28 » 03 2022 г.

№ 54-у

Приказ

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО

С целью создания организационно-управленческих условий реализации нового ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г. в образовательных учреждениях, утвержденного приказами №№ 286, 287 от 31.05.2021 г. Министерства просвещения Российской Федерации

Приказываю:

1. Назначить ответственными по подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО:

- Аскерову У.Ю. - начальника отдела общего и дошкольного образования;
- Сеидову А.З. - главного специалиста отдела общего и дошкольного образования.

2. Утвердить:

- координационный совет (Приложение №1);
- План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных организациях города. (Приложение №2).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Абдуселимову Р.В.

Начальник



Ч. Алиева



Приложение №1
к приказу МКУ «ДГУО»
№ 57 от «28» 03 2022 г.

Состав координационного совета

1. Абдуселимова Р.В. – заместитель начальника МКУ «ДГУО», председатель.
2. Аскерова У.Ю. – начальник отдела общего и дошкольного образования МКУ «ДГУО».
3. Сеидова А.З. – главный специалист МКУ «ДГУО».
4. Кадирова Л.А. – директор МБОУ «СОШ №9».
5. Абиева Д.Я. – директор МБОУ «СОШ №20».
6. Джабраилова А.А. – заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №12».
7. Везирова Д.А. – заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №8».
8. Адилова С.Э. – заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №11».
9. Тагирова С.В. – заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №20» .



Приложение №2

к приказу МКУ «ДГУО»

№ 37/от « 23 » 03 2022 г.

План мероприятий («дорожная карта»)**введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях городского округа «г.Дербент»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Создание и определение руководителей управленческих групп, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне	февраль 2022	Управление образования	Имеется муниципальные информационно-управленческие группы для руководителей, заместителей по УВР, учителей.
2.	Создание ГМО учителей, планирующих работать в 2022-2023 году по обновленным ФГОС	февраль 2022	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	ноябрь - декабрь 2021, февраль - март 2022	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС	ноябрь - декабрь 2021, январь-май 2022	Управление образования	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации
5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания	декабрь 2021	Управление образования	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС

	деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС			
6.	Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС	декабрь 2021	Управление образования	Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципальных координаторов с региональными
7.	Проведение муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	декабрь 2021	Управление образования	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
8.	Организация участия педагогического сообщества городского округа «г. Дербент» в онлайн-конференциях, совещаниях, совещаниях Минпросвещения России, Министерства образования и науки республики Дагестан по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2022	Управление образования	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
9.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	январь-февраль 2022	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС
10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022	Управление образования	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
11.	Осуществление мониторинга и	сентябрь 2022	Управление образования	Обеспечено единство образовательного

	контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ			пространства
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС основного общего образования начального общего и				
12.	Организация и проведение Муниципальных научно- практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	декабрь 2021 - март 2022	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
13.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь- март 2022	Управление образования	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями города
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
14.	Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС	январь- декабрь 2022	Управление образования	Создана единая система методической службы
15.	Активизация (организация) работы городских учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь- декабрь 2022	Управление образования	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
16.	Организация и проведение муниципальных научно- практических конференций,	январь- апрель 2022	Управление образования	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность

	марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий			включения в процесс профессионального общения каждого учителя
17.	Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях (МБОУ «СОШ №11 и МБОУ «СОШ №20»)	февраль-май 2022	Управление образования	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
18.	Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус региональной инновационной площадки (МБОУ «СОШ №11 и МБОУ «СОШ №20»)	июнь 2022	Управление образования	Образовательные организации со статусом региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебно-методическую документацию
19.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	январь-декабрь 2022	Управление образования	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного
20.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных	май-июнь 2022	Управление образования	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на территории

	организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС			города
21.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	июнь-декабрь 2022	Управление образования	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
22.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	Управление образования	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
23.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Управление образования	Достигнуто повышение качества российского образования
24.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Управление образования	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
25.	Организация обучения руководителей образовательных организаций и специалистов Управления	ноябрь-декабрь 2021, март-апрель 2022	Управление образования	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории города

	образования			
27.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	март-апрель 2022	Управление образования	
28.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март - август 2022	Управление образования	
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
29.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	январь-февраль 2022	Управление образования	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
30.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к	февраль-март 2022	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС

	введено обновленных ФГОС			
31.	Организация экспертных выездов в образовательные организации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС		Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь образовательным организациям, координационным группам (ГМО) по введению обновленных ФГОС
32.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в образовательных организациях обновленных ФГОС
<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
33.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях	декабрь 2021, далее ежемесячно	Управление образования	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС