



Республика Дагестан
Администрация городского округа «город Дербент»
Муниципальное казенное учреждение
«ДЕРБЕНТСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

368600, г. Дербент, ул. 3 Интернационала, 6; тел: (88722) 98-96-88; 98-96-45 ; e-mail: derbent-guo@mail.ru

« 12 » 12 2022 г.

№ 176/1-у

Приказ

Об организации работы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее — обновленный ФГОС СОО), с целью планового введения обновленного ФГОС СОО с 01 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях городского округа «город Дербент».

Приказываю:

1. Утвердить муниципальную координационную группу по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях (Приложение № 1).
2. Назначить муниципальным координатором по вопросам введения ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Сеидову А.З., главного специалиста Управления образования.
3. Утвердить План мероприятий по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (Приложение 2).
4. Отделу общего и дошкольного образования (Аскерова У.Ю.):
 - провести мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО с 01.09.2023 года (Приложение № 3);
 - обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО;
 - организовать информационно-просветительскую работу по вопросам введения ФГОС СОО на официальном сайте Управления образования;

довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:

- обеспечить обучение в десятых классах с 01.09.2023 года в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования» и от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»;

- обеспечить разработку школьных планов мероприятий по введению и реализации ФГОС СОО;

- организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), средствами массовой информации, общественностью по вопросам введения ФГОС СОО на постоянной основе

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника МКУ «ДГУО» Абдуселимову Р.В.

Начальник



Ч.Алиева

**Состав муниципальной координационной группы
по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в
общеобразовательных организациях**

Абдуселимова Р.В., заместитель начальника управления образования, руководитель координационной группы.

Аскерова У.Ю., начальник отдела общего и дошкольного образования, заместитель руководителя координационной группы.

Сеидова А.З., главный специалист управления образования, муниципальный координатор по вопросам введения ФГОС СОО в общеобразовательных организациях.

Члены координационной группы:

Джамалова Н.М., руководитель ГМО учителей русского языка и литературы,

Сеферова А.Н., руководитель ГМО учителей математики,

Адилова Р.Э. руководитель ГМО учителей физики,

Израилова Ю.Г., руководитель ГМО учителей химии,

Киличева С.Н., руководитель ГМО учителей биологии,

Ахмедова З.А., руководитель ГМО учителей истории,

Ильдаров А.Э., руководитель ГМО учителей ОБЖ,

Сеидова П.А., руководитель ГМО учителей географии.

**План мероприятий по обеспечению введения и реализации обновленного
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в общеобразовательных организациях городского округа
«город Дербент»**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
I. Организационно-управленческая деятельность				
1.1.	Подготовка приказов об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях городского округа «город Дербент»	декабрь 2022, январь 2023 года	отдел общего и дошкольного образования	приказы Управления образования городского округа «город Дербент»
1.2.	Обеспечение функционирования организационной схемы по введению ФГОС СОО	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования	обеспечение функционирования вертикали управления
1.3.	Формирование банка нормативно правовых и программно- методических документов и рекомендаций различного уровня по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования	наличие на официальном сайте нормативно-правовых документов, программ и методических рекомендаций
1.4.	Подготовка информационных писем по реализации ФГОС СОО	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования	информационные письма
1.5.	Организация участия педагогического сообщества города во всероссийских и региональных мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования	обеспечение своевременной коррекции действий управленческих команд
1.6.	Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования	обеспечение промежуточного контроля
1.7.	Рассмотрение на заседаниях городских и школьных методических объединений вопросов введения обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО, руководители ГМО	протоколы заседания ГМО и ШМО
1.8.	Организация участия учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ во	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования,	обеспечение взаимодействия с школьными

	всероссийских и региональных мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО		руководители ОО, руководители ГМО	методическими службами и отдельными педагогами
--	-----------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------------------

II. Организационно-информационная работа

2.1.	Проведение совещаний по вопросам содержания образования, ведения обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО	определение путей и способов преодоления затруднений при введении ФГОС СОО
2.2.	Информационно-методическое сопровождение по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО	размещение информации на сайте управления образования, школ
2.3.	Организация и проведение совместно со школьными методическими службами совещаний, педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО	выявление затруднений во введении ФГОС СОО, определение путей их преодоления

III. Учебно-методическая работа

3.1.	Организация повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО	повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО
3.2.	Организация проведения открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО в рамках заседаний ГМО	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО, руководители ГМО	диссеминация эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в общеобразовательных организациях
3.3.	Участие педагогов города в вебинарах, проводимых ГБУ ДПО РД «ДИРО» по изучению учебных предметов в соответствии с обновленным ФГОС СОО	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО, руководители ГМО	совершенствование профессиональных компетенций педагогов

IV. Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций

4.1.	Участие педагогов города в региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО, формирования функциональной грамотности обучающихся»	октябрь 2023 года	отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО, руководители ГМО	использование материалов конференции
4.2.	Использование адресных рекомендаций для управленческих команд	апрель-май 2023 года	отдел общего и дошкольного образования,	адресные рекомендации «Федеральные рабочие программы учебных

	школ по применению функций внутришкольного управления в условиях обновленного содержания учебных предметов		руководители ОО, руководители ГМО	предметов – единое содержание общего образования»
4.3.	Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы среднего общего образования на основе обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО	апрель-май 2023 года	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	методические рекомендации для руководителей школ «Разработка ООП СОО в новых условиях законодательных документов»
4.4.	Участие педагогов города в региональных методических семинарах, вебинарах по проблемам внедрения ФГОС СОО, подготовки обучающихся к ЕГЭ в условиях освоения ФГОС СОО, работе с обновленным федеральным перечнем учебников, преподаванию учебных предметов в условиях обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО, руководители ГМО	совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО
4.5.	Психологическое сопровождение внедрения ФГОС СОО: проблемы и перспективы	сентябрь 2023 года	отдел общего и дошкольного образования, отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО	повышение методических компетенций учителей
4.6.	Выявление и распространение эффективных педагогических практик по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования, отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО	создание банка муниципальных эффективных педагогических практик

V. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленного ФГОС СОО

5.1.	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС СОО в городском округе «город Дербент»	ежеквартально	отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО	мониторинг, анализ результатов
5.2.	Организация самодиагностики общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО	март-апрель 2023 года	отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО	анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций
5.3.	Проведение мониторинга результатов реализации ООП	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования,	анализ результатов мониторинга

			руководители ОО	
VI. Экспертно-методическая работа				
6.1.	Аналитическая деятельность в системе ВПР, ГИА	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО	анализ результатов
VII. Аналитико-прогностическая работа				
7.1.	Анализ результатов ЕГЭ (2023, 2024) по образовательным областям в условиях введения обновленного ФГОС СОО	сентябрь 2023 года, сентябрь 2024 года,	отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО	аналитические материалы по результатам ЕГЭ
VIII. Консультационно-методическая работа				
8.1.	Методическое консультирование педагогических работников и управленческих кадров по вопросам проектирования предметных, метапредметных и личностных результатов на основе примерной рабочей программы по учебным предметам	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования, руководители ГМО	повышение методических компетенций учителей
8.2.	Методическое консультирование работников школьных методслужб, педагогических работников и руководящих кадров по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	в течение всего периода	отдел общего и дошкольного образования, руководители ГМО	организация работы с педагогами по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
8.3.	Консультационное обеспечение разработки и корректировки локальных нормативных актов общеобразовательных организаций по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	март-июнь 2023 года	отдел общего и дошкольного образования, руководители ОО	локальные нормативные акты школы

**Мониторинг готовности общеобразовательной организации к введению обновленного ФГОС
СОО с 01.09.2023 года**

№	Критерий	Состояние готовности по критериям		
		01.04.2023	01.07.2023	01.09.2023
1	Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО)			
2	В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), контрольно-оценочные материалы, включено содержание, направленное на формирование функциональной грамотности обучающихся			
3	Локальные акты и должностные инструкции работников, участвующих в реализации ООП СОО, приведены в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО			
4	Все ученики 10-х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана			
5	Всем ученикам 10-х классов обеспечен доступ к ЭОР, в т.ч. размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР			
6	Разработаны модели проведения родительских собраний для мотивации родителей 10-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды			
7	Разработан план информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО			
8	Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих реализацию ООП СОО в 10-х классах			
9	Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования			

При оценке состояния готовности по критерию: 0 – подготовка по критерию не началась, 1 – подготовка находится на начальной стадии, 2 – выполнена половина подготовительной работы, 3 – подготовка близка к завершению, 4 – готово.